



الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢١ م

جمعية دار الموسوعة الخيرية

الهدف الاستراتيجي	الهدف التشغيلي	الأنشطة	المؤشرات		المدة الزمنية	
			مؤشر أداء	مؤشر نتائج	من	إلى
1	بناء أدوات خط الإنتاج الموسوعي	استكمال الإطار النظري للبناء الموسوعي	بناء مقدمة الإطار النظري	اكتمال النموذج	يناير-سبتمبر	
		إعداد دليل العمل لموسوعة الإسلام ومنهجيتها	وثيقة دليل العمل			
		بناء نموذج تطبيقي لموسوعة الإسلام	إعداد ٥ مقالات من المجلد صفر			
2	بناء وتنفيذ منظومة الشركات الذكية	بناء السياسات والأنظمة	وثيقة دليل السياسات	نسبة التنفيذ إلى مستهدفات عدد الشركات الفاعلة	سبتمبر	
		بناء خارطة الشركات	وثيقة خارطة الشركات		أغسطس	
		تفعيل واستثمار الشركات	وثيقة تصنيف الشركات		مايو-ديسمبر	
	بناء خارطة التطوع	تأسيس نظام وأدلة التطوع	وثيقة نظام التطوع	تفعيل البوابة الوطنية للتطوع	يوليو-أغسطس	
3	الوصول إلى بيئة عمل إبداعية للتميز المؤسسي	بناء نظام توظيف و استقطاب الكفاءات	وثيقة نظام التوظيف والاستقطاب	عدد الوظائف الفعلية	يونيو	
		بناء دليل الإجراءات والسياسات الحاكمة	وثيقة دليل السياسات والإجراءات	كتيب السياسات والإجراءات	يونيو	
		استكمال النظام الداخلي	وثيقة النظام الداخلي	مخرجات تطبيق النظام الداخلي	مارس - ديسمبر	
4	تعزيز الوعي بالعمل الموسوعي	المشاركة في الملتقيات الاجتماعية	خارطة الملتقيات والفعاليات	مخرجات الفعاليات الملتقيات - الفعاليات	فبراير-ديسمبر	
		نشر ثقافة العمل الموسوعي				
5	تحقيق الاستدامة المالية	بناء آليات داخلية وخارجية للتبرع	وثيقة خارطة التبرع	نسبة التنفيذ	مارس	
		استثمار واستقطاب مشاريع الأوقاف	عدد المشاريع الوقفية المستقطبة	فاعلية المخرجات	يناير-ديسمبر	
6	توظيف واستثمار التقنية في العمل الموسوعي	إنشاء منصة موسوعة الإسلام	وثيقة النماذج التطبيقية للمنصة	تقارير النتائج والاستخدام	مارس-ديسمبر	